



LANGUAGE MANAGEMENT SKILL

GESTIRE RISCHI E COSTI

Monitoring and minimizing risks

A CHI SI RIVOLGE

Project manager con esperienza e manager con incarichi di progetto.

OBIETTIVI

To anticipate and put in place the necessary alert systems to be able to detect the appearance of expected and unexpected risks and limit their impact. In questo corso apprenderete a Understand the direct and indirect impacts of risks. Adjust and execute an emergency plan with your team. Maintain a motivated team during tough times. Maintain control of the project in terms of performance, cost, and deadlines. Reassure the project sponsors.

LINGUE DISPONIBILI:



CONTENUTI

- Identifying the impacts associated with the appearance of a confirmed risk
- Adapting your management style to the appearance of a risk
- Mobilising the team around the emergency plan
- Gaining approval for and implementing the emergency plan
- Transforming risks into an opportunity for the project.

TEST INTERMEDI:

All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di autovalutazione non vincolati che consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.

SUPERAMENTO

Il corso viene considerato concluso una volta fruiti tutti i contenuti.

CERTIFICAZIONE

La certificazione è a carico dell'Ente di Formazione che eroga i corsi.

I VANTAGGI DELL'E-LEARNING

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento



DURATA

30 minuti

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE

courseware multimediale



FRUIZIONE

6 mesi



CODICE CORSO

M099



REQUISITI

CPU Pentium II 400 MHz

Ram 32 Mbytes

Scheda video SVGA 800x600

Scheda audio 16 bit

Amplificazione audio

Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni

Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java